

PROPUESTA DE COLABORACIÓN

Optimización web & sistema de pedidos QR

Preparado por Odiseum para Bernabéu Market

26 de julio de 2026

Contexto y objetivo del proyecto

Bernabéu Market requiere de dos proyectos para evolucionar su presencia digital y la experiencia de sus visitantes. Para ello, presentamos esta propuesta.

PROYECTO 1

• EN CURSO

Optimización web

EL PROYECTO

- Auditoría y optimización técnica
- Mejoras de diseño
- Optimización SEO
- Presencia en IA (GEO)

LA CONTINUIDAD

- Mantenimiento continuo

PROYECTO 2

• PENDIENTE

Sistema de pedidos por QR

EL PROYECTO

- El cliente escanea un QR
- Elige el kiosko en el que pedir y llena el carrito
- Efectúa el pago
- El pedido se envía al TPV del comercio
- Es notificado cuando el pedido está listo

Esta propuesta desarrolla el **Proyecto 1** en detalle; el Proyecto 2 se introduce como siguiente paso, sujeto a un análisis de viabilidad técnica.

Resumen por fases

01

Auditoría y optimización técnica

Analizamos el estado actual de la web y aplicamos las correcciones detectadas para que funcione mejor, más rápido y de forma más segura.

02

Mejoras de diseño

Corregimos errores puntuales y mejoramos la navegación, manteniendo intacta la identidad visual.

03

SEO

Reforzamos cómo Google encuentra, entiende y posiciona Bernabéu Market.

04

Presencia en IA (GEO)

Campo experimental en fase de prueba, incluido sin coste y con seguimiento continuo en el mantenimiento.

• SIN COSTE

Cada fase se detalla en las páginas siguientes.

Auditoría y optimización técnica

Primero medimos, después corregimos: el alcance de cada mejora se ajusta a los hallazgos de la auditoría.

QUÉ AUDITAMOS

- Velocidad de carga y rendimiento
- Seguridad
- Estructura SEO técnica
- Comportamiento en dispositivos móviles
- Herramientas de medición analítica instaladas
- Cumplimiento legal y privacidad

QUÉ OPTIMIZAMOS

- Mejora de tiempos de carga
- Refuerzo de seguridad
- Optimización de imágenes y recursos
- Actualización de componentes desactualizados
- Ajustes de estructura para buscadores
- Mejora de la respuesta del servidor

PRIMERA REVISIÓN

- Más de 30 hojas de estilo y 50 scripts se cargan por separado en cada visita, y el servidor tarda más de 2 segundos en responder — sin aprovechar el sistema de caché que el propio hosting ya ofrece.
- De las 43 imágenes de la portada, solo 1 usa carga diferida ("lazy loading"), lo que penaliza el tiempo de carga percibido, sobre todo en móvil.
- Detectamos plugins en versión "beta" activos en producción — software experimental funcionando en la web pública, con el riesgo de estabilidad que conlleva.
- Punto a favor:** las imágenes ya usan un formato ligero (WebP) y la analítica (Google Analytics / Tag Manager) está bien instalada y funcionando.

● ENTREGABLE

Informe completo de auditoría y plan de mejora.

Mejoras de diseño

No es un rediseño completo de la web — mejoramos y pulimos lo que ya existe, con la imagen de marca actual.

LO QUE HAREMOS

- Mejora de la navegación, especialmente en móvil
- Corrección de errores estéticos
- Revisión de coherencia visual entre secciones
- Ajuste de espaciados y composición de las secciones
- Rediseño de elementos visuales (plano de distribución, imágenes 3D de los espacios, etc.)
- Revisión de consistencia de botones y elementos interactivos

PRIMERA REVISIÓN

- El **plano 3D** de distribución del mercado y de los boxes es inconsistente y difícil de leer.
- Falta de **coherencia visual entre secciones**: las páginas de cada box usan textos y márgenes de distintos tamaños.
- Falta de **consistencia en botones** y elementos interactivos.
- Los elementos visuales de las imágenes de cada box **tapan el centro de las fotos**.
- No hay sección de **FAQs**.

SEO y presencia en IA

LO QUE HAREMOS

- Análisis del posicionamiento en buscadores
- Refuerzo de la estructura técnica actual
- Optimización de contenidos y palabras clave
- Mejora de la presencia local (Google Business Profile)
- Mejora de la estructura de enlaces internos (interlinking)
- Creación de sección de FAQs para mejora del GEO

PRIMERA REVISIÓN

- | La página de contacto muestra en buscadores el título y la descripción de **otra página** (la de eventos).
- | La portada tiene **dos encabezados principales (H1)** en vez de uno, lo que diluye la señal para Google.
- | **41 de las 43 imágenes** de la portada no tienen texto alternativo.
- | No hay ficha de datos estructurados ("LocalBusiness") con dirección, horario y ubicación.
- | Falta de sección de **FAQs**.

FASE 4 · PRESENCIA EN IA (GEO)

• SIN COSTE

Preparamos la web para que asistentes de IA como **ChatGPT**, **Claude**, **Gemini** o **Perplexity** puedan encontrar y recomendar Bernabéu Market cuando alguien les pregunte dónde comer cerca del Bernabéu.

- Contenido claro y bien estructurado para que los modelos de IA lo entiendan fácilmente.
- Presencia consistente en las fuentes que estos asistentes consultan (Google Business Profile, directorios, reseñas).
- Seguimiento de cómo y cuándo aparece Bernabéu Market en las respuestas de estos asistentes.
- Optimización a corto plazo y ajuste continuo a medida que este campo evolucione — sin garantía de resultados, por ser tecnología muy reciente.
- **Gran potencial de mejora a corto plazo** debido al estado actual de la web.

Mantenimiento mensual

Una vez lanzadas las 4 fases, cuidamos de la web de forma continua para que lo conseguido no solo no se pierda con el tiempo, sino que además esté en constante mejora.

QUÉ INCLUYE

- Actualizaciones de seguridad y componentes técnicos
- Mejora continua de SEO
- Copias de seguridad periódicas
- Cambios de contenido a petición del cliente
- Seguimiento y ajuste continuo de GEO
- Soporte ante incidencias con atención en menos de 24 h
- Creación o modificación de nuevos boxes
- Análisis de métricas en Google Search Console y Google Analytics
- Contacto directo con responsable técnico de nuestro equipo

FACTORES CLAVE DEL MANTENIMIENTO

La web ya arrastra **plugins en versión beta y sin actualizar** — sin mantenimiento activo, este tipo de deuda técnica solo crece con el tiempo.

Mantener la web es lo que evita que una auditoría como esta haya que repetirla desde cero dentro de un año.

El posicionamiento SEO y GEO **no es permanente**: en cuanto se deja de trabajar se va perdiendo, y otros mercados gastronómicos de Madrid pueden ir recuperando el terreno poco a poco.

Inversión y plazos

PAGO ÚNICO · FASES 1 A 4

1.900 €* + IVA

* Sujeto a que se acepte el Proyecto 2. Si no, 2.900 € + IVA.

DURACIÓN TOTAL ESTIMADA

3 semanas

INCLUYE

- Reuniones técnicas necesarias
- Auditoría completa
- Optimización técnica
- Mejoras de diseño
- SEO + presencia en IA (GEO)
- Reuniones de validación

MANTENIMIENTO MENSUAL · DESDE FASE 4

290 € / mes + IVA

• COMIENZA AL FINALIZAR LA FASE 4

INCLUYE

- Actualizaciones de seguridad y componentes técnicos
- Revisión y optimización continua de SEO de contenidos publicados por Bernabéu Market
- Actualización y modificación de contenidos publicados
- Seguimiento y ajuste continuo de GEO
- Soporte ante incidencias con atención en menos de 24 h
- Análisis de métricas en Google Search Console y Google Analytics
- Contacto directo con responsable técnico de nuestro equipo

SIGUIENTES PASOS

Cómo lo ponemos en marcha una vez aceptada la propuesta.

- 1 Reunión de arranque con nuestro equipo técnico
- 2 Nos facilitáis los accesos (WordPress, hosting, Analytics y Google Business Profile)
- 3 Empezamos con la Fase 1

Los accesos concretos y cualquier cuestión pendiente se cierran en esa misma reunión de arranque.

Sistema de pedidos por QR

Cada mesa del mercado tendría un QR que permite pedir a cualquiera de los 19 locales desde el móvil, con el pedido llegando directo al restaurante correspondiente.

01

El cliente escanea el QR de su mesa

02

Accede a una landing con los establecimientos del mercado

03

Pide al local que quiera — llega directo a su sistema (TPV HIOPOS)

PUNTO PENDIENTE DE CONFIRMAR

• REQUIERE REUNIÓN TÉCNICA CON HIOPOS

El alcance técnico y el coste dependen de si HIOPOS (el TPV que usan los 19 locales) tiene API o webhooks abiertos.

- **Si la tiene:** integración directa, más simple y económica — el pedido entra desde las landings de los boxes al sistema HIOPOS de cada box.
- **Si no la tiene · opción 1:** hablamos con HIOPOS para que ellos desarrollen la integración que falta — nuestro presupuesto y la simplicidad del desarrollo se mantienen igual, aunque HIOPOS probablemente os traslade un pequeño presupuesto propio por esa integración.
- **Si no la tiene · opción 2:** el pedido llega por nuestra propia plataforma y el local lo introduce manualmente en HIOPOS — funciona, pero es menos eficiente y requeriría también mantenimiento de nuestra plataforma.

Si se acepta la propuesta del Proyecto 1, incluimos **sin coste adicional** el análisis completo de viabilidad técnica de este proyecto: reunión con HIOPOS, análisis de viabilidad y asesoramiento sobre las posibilidades de implementación.

Próximos pasos del Proyecto 2

El Proyecto 2 no arranca con desarrollo, sino con una comprobación técnica. Este es el camino hasta poder presupuestarlo.

01

Reunión con vuestro equipo técnico

Ponemos en común el planteamiento y resolvemos dudas antes de sentarnos con HIOPOS.

02

Reunión técnica con HIOPOS

Confirmamos si el TPV que usan los 19 locales tiene API o webhooks abiertos. De esa respuesta depende todo lo demás.

03

Análisis de viabilidad y asesoramiento

Evaluamos las opciones de implementación y os explicamos qué implica cada una. Sin coste si se acepta el Proyecto 1.

04

Alcance y presupuesto definitivos

Con el resultado del análisis cerramos el alcance técnico y el coste real del Proyecto 2.

Hasta completar el paso 2 no es posible dar un presupuesto cerrado del Proyecto 2, porque el alcance del desarrollo depende directamente de lo que permita HIOPOS.

GRACIAS

¿Empezamos?

CONTACTO

pau@odiseum.com

Odiseum · Propuesta de colaboración para Bernabéu Market · 26 de julio de 2026