

PROPUESTA DE COLABORACIÓN

Optimización web & sistema de pedidos QR

Preparado por **Odiseum** para Bernabéu Market

26 de julio de 2026

Contexto y objetivo del proyecto

Bernabéu Market requiere de dos proyectos para evolucionar su presencia digital y la experiencia de sus visitantes. Para ello, presentamos esta propuesta.

PROYECTO 1

• EN CURSO

Optimización web

EL PROYECTO

- Auditoría y optimización técnica
- Mejoras de diseño
- Optimización SEO
- Presencia en IA (GEO)

LA CONTINUIDAD

- Mantenimiento continuo

PROYECTO 2

• PENDIENTE

Sistema de pedidos por QR

EL PROYECTO

- El cliente escanea un QR
- Elige el kiosko en el que pedir y llena el carrito
- Efectúa el pago
- El pedido se envía al TPV del comercio
- Es notificado cuando el pedido está listo

Esta propuesta desarrolla el **Proyecto 1** en detalle; el Proyecto 2 se introduce como siguiente paso, sujeto a un análisis de viabilidad técnica.

Resumen por fases

01

Auditoría y optimización técnica

Analizamos el estado actual de la web y aplicamos las correcciones detectadas para que funcione mejor, más rápido y de forma más segura.

02

Mejoras de diseño

Corregimos errores puntuales y mejoramos la navegación, manteniendo intacta la identidad visual.

03

SEO

Reforzamos cómo Google encuentra, entiende y posiciona Bernabéu Market.

04

Presencia en IA (GEO)

Campo experimental en fase de prueba, incluido sin coste y con seguimiento continuo en el mantenimiento.

• SIN COSTE

Cada fase se detalla en las páginas siguientes.

Auditoría y optimización técnica

Primero medimos, después corregimos: el alcance de cada mejora se ajusta a los hallazgos de la auditoría.

QUÉ AUDITAMOS

- Velocidad de carga y rendimiento
- Seguridad
- Estructura SEO técnica
- Comportamiento en dispositivos móviles
- Herramientas de medición analítica instaladas
- Cumplimiento legal y privacidad

QUÉ OPTIMIZAMOS

- Mejora de tiempos de carga
- Refuerzo de seguridad
- Optimización de imágenes y recursos
- Actualización de componentes desactualizados
- Ajustes de estructura para buscadores
- Mejora de la respuesta del servidor

PRIMERA REVISIÓN

- Más de 30 hojas de estilo y 50 scripts se cargan por separado en cada visita, y el servidor tarda más de 2 segundos en responder — sin aprovechar el sistema de caché que el propio hosting ya ofrece.
- De las 43 imágenes de la portada, solo 1 usa carga diferida ("lazy loading"), lo que penaliza el tiempo de carga percibido, sobre todo en móvil.
- Detectamos plugins en versión "beta" activos en producción — software experimental funcionando en la web pública, con el riesgo de estabilidad que conlleva.
- **Punto a favor:** las imágenes ya usan un formato ligero (WebP) y la analítica (Google Analytics / Tag Manager) está bien instalada y funcionando.

● ENTREGABLE

Informe completo de auditoría y plan de mejora.

Mejoras de diseño

No es un rediseño completo de la web — mejoramos y pulimos lo que ya existe, con la imagen de marca actual.

LO QUE HAREMOS

- Mejora de la navegación, especialmente en móvil
- Corrección de errores estéticos
- Revisión de coherencia visual entre secciones
- Ajuste de espaciados y composición de las secciones
- Rediseño de elementos visuales (plano de distribución, imágenes 3D de los espacios, etc.)
- Revisión de consistencia de botones y elementos interactivos

PRIMERA REVISIÓN

- El **plano 3D** de distribución del mercado y de los boxes es inconsistente y difícil de leer.
- Falta de **coherencia visual entre secciones**: las páginas de cada box usan textos y márgenes de distintos tamaños.
- Falta de **consistencia en botones** y elementos interactivos.
- Los elementos visuales de las imágenes de cada box **tapan el centro de las fotos**.
- No hay sección de **FAQs**.

SEO y presencia en IA

LO QUE HAREMOS

- Análisis del posicionamiento en buscadores
- Refuerzo de la estructura técnica actual
- Optimización de contenidos y palabras clave
- Mejora de la presencia local (Google Business Profile)
- Mejora de la estructura de enlaces internos (interlinking)
- Creación de sección de FAQs para mejora del GEO

PRIMERA REVISIÓN

- | La página de contacto muestra en buscadores el título y la descripción de otra página (la de eventos).
- | La portada tiene dos encabezados principales (H1) en vez de uno, lo que diluye la señal para Google.
- | 41 de las 43 imágenes de la portada no tienen texto alternativo.
- | No hay ficha de datos estructurados ("LocalBusiness") con dirección, horario y ubicación.
- | Falta de sección de FAQs.

FASE 4 · PRESENCIA EN IA (GEO)

• SIN COSTE

Preparamos la web para que asistentes de IA como ChatGPT, Claude, Gemini o Perplexity puedan encontrar y recomendar Bernabéu Market cuando alguien les pregunte dónde comer cerca del Bernabéu.

- Contenido claro y bien estructurado para que los modelos de IA lo entiendan fácilmente.
- Presencia consistente en las fuentes que estos asistentes consultan (Google Business Profile, directorios, reseñas).
- Seguimiento de cómo y cuándo aparece Bernabéu Market en las respuestas de estos asistentes.
- Optimización a corto plazo y ajuste continuo a medida que este campo evolucione — sin garantía de resultados, por ser tecnología muy reciente.
- Gran potencial de mejora a corto plazo debido al estado actual de la web.

Mantenimiento mensual

Una vez lanzadas las 4 fases, cuidamos de la web de forma continua para que lo conseguido no solo no se pierda con el tiempo, sino que además esté en constante mejora.

QUÉ INCLUYE

- Actualizaciones de seguridad y componentes técnicos
- Mejora continua de SEO
- Copias de seguridad periódicas
- Cambios de contenido a petición del cliente
- Seguimiento y ajuste continuo de GEO
- Soporte ante incidencias con atención en menos de 24 h
- Creación o modificación de nuevos boxes
- Análisis de métricas en Google Search Console y Google Analytics
- Contacto directo con responsable técnico de nuestro equipo

FACTORES CLAVE DEL MANTENIMIENTO

- | La web ya arrastra **plugins en versión beta y sin actualizar** — sin mantenimiento activo, este tipo de deuda técnica solo crece con el tiempo.
- | Mantener la web es lo que evita que una auditoría como esta haya que repetirla desde cero dentro de un año.
- | El posicionamiento SEO y GEO **no es permanente**: en cuanto se deja de trabajar se va perdiendo, y otros mercados gastronómicos de Madrid pueden ir recuperando el terreno poco a poco.

Inversión y plazos

PAGO ÚNICO · FASES 1 A 4

1.900 €* + IVA

* Sujeto a que se acepte el Proyecto 2. Si no, 2.900 € + IVA.

DURACIÓN TOTAL ESTIMADA

3 semanas

INCLUYE

- Reuniones técnicas necesarias
- Auditoría completa
- Optimización técnica
- Mejoras de diseño
- SEO + presencia en IA (GEO)
- Reuniones de validación

MANTENIMIENTO MENSUAL · DESDE FASE 4

290 € / mes + IVA

• COMIENZA AL FINALIZAR LA FASE 4

INCLUYE

- Actualizaciones de seguridad y componentes técnicos
- Revisión y optimización continua de SEO de contenidos publicados por Bernabéu Market
- Actualización y modificación de contenidos publicados
- Seguimiento y ajuste continuo de GEO
- Soporte ante incidencias con atención en menos de 24 h
- Análisis de métricas en Google Search Console y Google Analytics
- Contacto directo con responsable técnico de nuestro equipo

SIGUIENTES PASOS

Cómo lo ponemos en marcha una vez aceptada la propuesta.

- 1 Reunión de arranque con nuestro equipo técnico
- 2 Nos facilitáis los accesos (WordPress, hosting, Analytics y Google Business Profile)
- 3 Empezamos con la Fase 1

Los accesos concretos y cualquier cuestión pendiente se cierran en esa misma reunión de arranque.

Sistema de pedidos por QR

Cada mesa del mercado tendría un QR que permite pedir a cualquiera de los 19 locales desde el móvil, con el pedido llegando directo al restaurante correspondiente.

01

El cliente escanea el QR de su mesa

02

Accede a una landing con los establecimientos del mercado

03

Pide al local que quiera — llega directo a su sistema (TPV HIOPOS)

PUNTO PENDIENTE DE CONFIRMAR

• REQUIERE REUNIÓN TÉCNICA CON HIOPOS

El alcance técnico y el coste dependen de si **HIOPOS** (el TPV que usan los 19 locales) tiene API o webhooks abiertos.

- **Si la tiene:** integración directa, más simple y económica — el pedido entra desde las landings de los boxes al sistema HIOPOS de cada box.
- **Si no la tiene · opción 1:** hablamos con HIOPOS para que ellos desarrollen la integración que falta — nuestro presupuesto y la simplicidad del desarrollo se mantienen igual, aunque HIOPOS probablemente os traslade un pequeño presupuesto propio por esa integración.
- **Si no la tiene · opción 2:** el pedido llega por nuestra propia plataforma y el local lo introduce manualmente en HIOPOS — funciona, pero es menos eficiente y requeriría también mantenimiento de nuestra plataforma.

Si se acepta la propuesta del Proyecto 1, incluimos **sin coste adicional** el análisis completo de viabilidad técnica de este proyecto: reunión con HIOPOS, análisis de viabilidad y asesoramiento sobre las posibilidades de implementación.

Próximos pasos del Proyecto 2

El Proyecto 2 no arranca con desarrollo, sino con una comprobación técnica. Este es el camino hasta poder presupuestarlo.

01

Reunión con vuestro equipo técnico

Ponemos en común el planteamiento y resolvemos dudas antes de sentarnos con HIOPOS.

02

Reunión técnica con HIOPOS

Confirmamos si el TPV que usan los 19 locales tiene API o webhooks abiertos. De esa respuesta depende todo lo demás.

03

Análisis de viabilidad y asesoramiento

Evaluamos las opciones de implementación y os explicamos qué implica cada una. Sin coste si se acepta el Proyecto 1.

04

Alcance y presupuesto definitivos

Con el resultado del análisis cerramos el alcance técnico y el coste real del Proyecto 2.

Hasta completar el paso 2 no es posible dar un presupuesto cerrado del Proyecto 2, porque el alcance del desarrollo depende directamente de lo que permita HIOPOS.

GRACIAS

¿Empezamos?

CONTACTO

pau@odiseum.com

Odiseum · Propuesta de colaboración para Bernabéu Market · 26 de julio de 2026